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Stichting Carmelcollege is vier jaar geleden begonnen met de profes-
sionalisering van het onderwijsvastgoed. Leo van Wijchen, teamleider 
Huisvesting & Facilities, ziet onderwijshuisvesting vooral als bedrijfs-
middel dat helpt om het onderwijs op een hoger plan te brengen. De 
professionaliseringsslag werpt vruchten af. ‘Er zijn betere gebouwen 
gekomen, die goed aansluiten bij de onderwijsvisie.’

Interview met Leo van Wijchen, teamleider Huisvesting & Facilities 

Stichting Carmelcollege

1. 	W aarom zijn jullie het professionaliseringstraject in 
het schoolvastgoed gestart? 
“Stichting Carmelcollege is na afronding van een vijftal bouw- 

projecten geconfronteerd met aanzienlijke en zeer moeilijk verhaal-

bare schade. Na onderzoek door de TU Eindhoven is gebleken dat 

de meeste schade ontstaat door onzorgvuldige afstemming tussen 

de verschillende vakdisciplines en het niet goed managen van  

wijzigingen gedurende het ontwikkelingsproces van een gebouw.”

2. 	J ullie zijn overgestapt op een integrale benadering?
“Wij dagen het ontwerpteam van architect, technisch adviseur, 

constructeur en bouwfysisch adviseur uit om op basis van een 

technisch en functioneel Programma van Eisen de maximale 

kwaliteit binnen gestelde financiele kaders te realiseren. Dit onder 

leiding van een senior bouwmanager die de verbinding legt met 

de uitvoering. Ook in de uitvoering wordt integraal en interdiscipli-

nair gewerkt tussen de projectpartners: bouwbedrijf, installateur, 

inrichter en ICT-ers.” 

3. 	E en project bij jullie begint met een startnotitie.  
Wat is de functie van zo’n notitie?
“Na een haalbaarheidsonderzoek wordt een startnotitie opge-

steld die door de schoolleider wordt voorgelegd aan het College 

van Bestuur. Hierin staan de projectkaders en de projectspeci-

fieke risico’s beschreven. Na bestuurlijke goedkeuring worden de 

vervolgfases (SO/VO/DO/TO/P&C/uitvoering) uitgewerkt. Op basis 

hiervan wordt het College van Bestuur periodiek geïnformeerd over 

de voortgang en of deze conform de startnotie verloopt. Wordt 

afgeweken van de projectkaders, dan is eerst een bestuurlijke 

goedkeuring nodig.”

4. 	L evensduurdenken is cruciaal in jullie benadering? 
“De kosten in de exploitatiefase overstijgen vele malen de nieuw-

bouwkosten. Wij maken bewuste keuzes op basis van onderhouds- 

en vervangingskosten en toetsen gedurende het ontwerpproces 

wat de exploitatiegevolgen zijn van ontwerpvoorstellen voor het 

bouwkundig onderhoud en de energiehuishouding, en wat zo’n 

ingreep betekent voor de schoonmaakkosten. De eerste twee jaar 

na ingebruikname meten we de prestaties zoals vermeld in de 

startnotitie. Bij recent uitgevoerde projecten blijkt dat de prestatie-

eisen ruim worden behaald.” 

5. 	J ullie werken met interne kwaliteitshandboeken. 
De nieuwe VO school in Raalte is de eerste school 
in Nederland waar met dit handboek is gewerkt. De 
handboeken zijn opgezet als bundeling van kennis en 
ervaring die schoolbesturen op weg moet helpen bij het 
formuleren van de uitvraag. Voldoet dit instrument?
“Het handboek voorziet in een goede procesbeschrijving en for-

mats van documenten en rapportages. Hiermee is de schoolleider 

samen met het bouwmanagement in staat om het bouwproces 

goed te laten verlopen. Deze gestructureerde manier van werken 

brengt rust en overzicht in een toch wel complex proces. Door de 

handreikingen in de handboeken zijn we ook in staat om goed 

te communiceren met andere belanghebbenden. Maar het blijft 

altijd de mens die het verschil maakt; het handboek ondersteunt 

slechts.”

6. 	E en andere tool waarmee jullie werken is het  
standaard technisch Programma van Eisen. Wat houdt 
dit programma in? 
“Stichting Carmelcollege heeft op zowel gebouwniveau als op 

ruimteniveau een drietal kwaliteitsniveau’s gedefinieerd: A, B en 

C. Aan de hand van die rangorde geef je het gewenste niveau aan 

als het gaat om bijvoorbeeld luchtkwaliteit, akoestiek, daglicht, 

maar ook lestijdsignalering en zonwering. Op basis hiervan kan de 

school haar ambitieniveau vaststellen en heeft het ontwerpteam 

meetbare parameters in handen. Met dit instrument kan bewust 

worden op- of afgeschaald en krijgt de gebruiker op onderdelen 

inzicht in het niveau van de onderwijshuisvesting.” 

 

7. 	 Tevredenheid van gebruikers staat bij jullie centraal. 
Om de tevredenheid te meten hebben jullie met anderen 
een kwaliteitsscan ontwikkeld. Hoe werkt de scan?
“De kwaliteitsscan wordt gebruikt om op een tiental kwaliteitscrite-

ria door middel van subvragen een beeld te krijgen van de gebrui-

kerstevredenheid van een nieuwbouwontwerp of van een bestaand 

gebouw. Met dit inzicht kan het ontwerp worden bijgesteld of je 

kunt er locatiebeleid mee ontwikkelen. Dit doen we door ook de 

harde kwaliteitscriteria zoals duurzaamheid, exploitatiekosten en 

dergelijke mee te wegen in onze besluitvorming.”

‘Bij recent uitgevoerde projecten blijkt dat 
de prestatie-eisen ruim worden behaald.’

Communiceer tijdig en goed! 
Het blijft mensenwerk 

Tips & tricks
•	W ees een professionele opdrachtgever en geef  

duidelijke kaders aan.

•	D aag het ontwerp- en uitvoeringsteam uit voor de 

hoogst haalbare kwaliteit.

•	 Zorg voor heldere processtappen en meetmomenten 

tussendoor zodat bijsturen mogelijk is.

•	B etrek alle disciplines bij het beoordelen van wijzigingen 

en zorg voor eenduidige informatie.

•	 Communiceer tijdig en goed! Het blijft mensenwerk.

De opgedane ervaringen ten aanzien van de huisvestings-

opgave van het Carmel College (o.a. Het Kwaliteitshand-

boek, Standaard PvE en Kwaliteitsscan) legde oa. de basis 

voor het dit voorjaar verschenen landelijke Kwaliteitskader 

Huisvesting van de VO-raad. Dit document incl. bijlagen 

(wo. financiële paragraaf) is te downloaden via de website 

van VO-raad of het landelijke kenniscentrum Ruimte-OK.

Groot lab na de transformatie. 

Fotografie: Peter Cuypers 

Leo van Wijchen, teamleider 

Huisvesting & Facilities Stichting 

Carmelcollege.  

Fotografie: Marty van Dijken
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IKC De Zeven Zeeën, een Integraal KindCentrum met basisschool 
in het hart van Amsterdam-Noord, is één van de eerste energie- 
neutrale scholen in Nederland (EPC van 0,0). De nieuwbouw, met 
opvallend rode gevel van prefab beton, voorzien van ronde 
kozijnen en een zeshoekig reliëf, maakt deel uit van de stedelijke 
vernieuwing van de naoorlogse wijk de Banne. Het ontwerp is 
van Moke Architecten.

IKC De Zeven Zeeën, basisschool voor Dalton-

onderwijs, heeft een veel breder programma 

dan onderwijs. Buitenschoolse opvang is in 

het gebouw gehuisvest. Na schooltijd kunnen 

kinderen er sporten, er is een ouderkamer met 

cursussen voor ouders en de tandarts komt langs 

op school. Het grote schoolplein is buiten lesuren 

toegankelijk voor kinderen uit de buurt.

Onder- en bovenbouw gescheiden
De onder- en bovenbouw hebben een eigen 

entree. De entree van de onderbouw is op de 

begane grond. De entree van de bovenbouw 

loopt via een flinke buitentrap, die als tribune 

fungeert voor het schoolplein. Onder de trap  

liggen secundaire functies, zoals de fietsen-

berging en de containerruimte. Om het Dalton 

onderwijs te accommoderen heeft het gebouw 

een grote diversiteit van werkplekken, brede 

gangen en grote lokalen. Een centraal speellokaal 

kan aan de gang en aan een binnenhof worden 

gekoppeld, waardoor een grote ruimte ontstaat 

die half binnen en half buiten ligt. De binnenhof 

is exclusief in gebruik door het kinderdagverblijf.

Energieneutraal
Het gebouw van IKC De Zeven Zeeën voldoet op 

de aspecten energie, temperatuur en geluid aan 

Klasse A, de hoogste score in het beoordelings-

systeem Frisse Scholen. Op de aspecten lucht 

en licht haalt de school Klasse B, de op één na 

beste score. Vanuit de gemeente waren hoge 

duurzaamheidseisen gesteld aan de school. Bij 

aanvang van het project was het energetische 

doel om een half klimaatneutrale (= half energie-

neutrale) school te bouwen. Door een aanvullend 

budget in een latere fase van het ontwerp was de 

stap naar energieneutraal mogelijk.

 

Frisse Scholen
Een ontwerpteam, bestaande uit het  

Projectmanagementbureau van de gemeente 

Amsterdam, Moke Architecten, Pieters 

Bouwtechniek, Boshuizen Bouwadvies en 

Merosch, boog zich over de vraag: hoe krijg je 

een mooie, gezonde en duurzame school met 

een zeer beperkt budget? Uitgangspunt was om 

ruimten te maken met veel daglicht en een goed 

binnen comfort. Ook in de zomer, zonder dat 

aanvullende mechanische koeling nodig is. Het 

PvE Frisse Scholen werd erbij gehaald om dit voor 

elkaar te krijgen. Maar dat document was op 

punten weerbarstig. Eisen werken elkaar tegen 

als het gaat om comfort; er moesten op bepaalde 

aspecten van het comfort concessies worden  

gedaan. Dit leidde tot veel simulatieberekeningen 

en een nauwe en integrale afstemming tussen 

gevelopbouw, constructies en installaties om  

deze concessies aan comfort zo klein mogelijk te 

houden. In dat kader keek het ontwerpteam naar  

uiteenlopende aspecten, zoals daglichtwering, 

zonwering, de hoogte van de lokalen en de 

akoestische demping. Om dit zo perfect mogelijk 

te realiseren vond vanaf de start van het project 

een intensieve samenwerking plaats tussen de 

leden van het bouwteam.

Maatregelen
Er is gekozen voor het bouwen in prefab beton, 

warmteterugwinning (op het ventilatiesysteem), 

ledverlichting, stadsverwarming en PV-panelen op 

het dak (324 stuks). Naar het dak is zorgvuldig 

gekeken, er zijn hellingen in geïntegreerd (shed-

daken) en er steken geen installaties uit het dak, 

zodat het maximale aantal zonnepanelen gemon-

teerd kon worden. Door de sheddaken wordt 

de noord-zuidoriëntatie van de school optimaal 

benut. Samen met de ronde ramen brengen zij 

daglicht tot diep in het gebouw. Het sheddak  

zorgt voor aantrekkelijke, hoge ruimtes met 

noorderlicht en ze zorgen voor extra gebruiks-

ruimte in de hoge delen. Een belangrijke stap was 

ook de keuze voor prefab beton. De sandwich 

betonnen gevel van de school heeft een groot 

warmte-accumulerend vermogen, waardoor de 

ruimtes maar langzaam opwarmen, om ‘s nachts 

die warmte weer af te staan aan de buitenlucht. 

Deze goede, thermische schil zorgt voor een 

aangenaam en natuurlijk binnenklimaat. 

>

Nieuw IKC onderdeel stedelijke vernieuwing naoorlogse wijk in      Amsterdam-Noord

IKC de Zeven Zeeën is 
energieneutraal

IKC de Zeven Zeeën, Integraal 

KindCentrum met basisschool in 

het hart van Amsterdam-Noord. 

Ontwerp: Moke Architecten.

‘Onderschat niet wat je  
met architectuur kunt bereiken.  

Wees dat kind dat verbaasd 
naar de wereld kijkt.’  

Gianni Cito

Fotografie: Thijs Wolzak

Tips & Tricks
Belangrijke punten waarom de 

school energieneutraal is:

•	 een goede thermische schil; 

•	 stadsverwarming; 

•	 een hoog rendement warmte-

terugwinning op het ventilatie-

systeem; 

•	 ledverlichting;

•	 PV-panelen op het dak. 

Tip van Merosch
Merosch is vanaf het begin 

betrokken bij het opstellen van het 

technische programma van eisen 

en heeft het installatietechnisch 

ontwerp verzorgd. Een belangrijke 

tip van Merosch: betrek vanaf het 

begin alle partijen bij het pro-

ject. Op die manier kan naar alle 

aspecten op een goede manier 

gekeken worden en een zo duur-

zaam mogelijk ontwerp gemaakt 

worden. IKC De Zeven Zeeën staat 

niet voor niks op nummer 5 in de 

Top 10 energiezuinige scholen van 

de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. 
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Gianni Cito, van Moke Architecten, over de 

maatregelen om het gebouw in de pas te krijgen 

met de hoge duurzaamheidsambities: “Wij waren 

ervan overtuigd dat het accumulerend vermogen 

van beton een positief effect zou hebben. Op de 

duurzaamheid, maar ook op het onderhoud van 

de school. Door het prefab beton konden we snel 

bouwen en zo kostenefficiënt zijn. De zonne-

panelen op het sheddak hebben we wat later 

in het ontwerp toegevoegd. Door het gebouw 

(en de ramen) de juiste noord–zuid oriëntatie te 

geven, creëerden we optimale condities voor de 

panelen. Voordeel van een sheddak is de extra 

ruimtehoogte. Er ontstaat meer ruimte en extra 

lucht.” Duurzaamheid was voor Cito niet het eer-

ste uitgangspunt. Zijn ambitie was om een mooi 

en inspirerend gebouw te maken, voor kinderen 

en voor omwonenden. “Duurzaamheid is niet een 

doel op zich. Het gaat om goede schoolgebou-

wen maken. Dat bereik je door de juiste vragen 

te stellen. Zoals: in wat voor ruimte zou je zelf de 

hele dag willen verblijven, ongeacht je leeftijd?” 

 

 

De rol van de opdrachtgever
Om dit soort gebouwen te maken is de rol van 

de opdrachtgever belangrijk. Cito trof het bij 

de nieuwbouw van IKC De Zeven Zeeën: “De 

opdrachtgever was super positief en onder-

steunend in de experimenten die wij aangingen. 

Het succes van het IKC heeft zonder meer te 

maken met de opstelling (en openheid) van de 

opdrachtgever. Natuurlijk moet je laten zien dat 

je verstand van zaken hebt. En de opdrachtgever 

had – ook op dat punt – vertrouwen in ons en 

onze adviseurs. Het is mede daardoor een heel 

bijzonder en duurzaam gebouw geworden.” 

Vertrouwen alleen is niet voldoende, voegt de 

architect toe: “Blijf je opdrachtgever maar ook 

jezelf inspireren. En onderschat niet wat je met 

architectuur kunt bereiken. Wees dat kind dat 

verbaasd naar de wereld kijkt.”

Dat zou de norm moeten zijn
Cito besluit – zoals hij eerder al opmerkte – dat 

duurzaamheid niet het eerste uitgangspunt was: 

“Ik denk niet dat de kinderen en de leraren in het 

gebouw rondlopen en iedere dag denken: jeetje, 

in wat voor duurzaam gebouw loop ik hier rond! 

Of: jeetje, wat een architectonisch hoogstandje is 

dit toch. Neen! Ik kom nog geregeld bij de school 

en ik hoor hoe fijn het is om in de school te 

werken en te verblijven. Dát zou de norm moeten 

zijn.”

plattegrond begane grond 

IKC De Zeven Zeeën.

De binnenhof van het 

gebouw is het kinderdag-

verblijf. In het midden van 

deze ruimte ligt een trap 

die ook dienst doet als 

bibliotheek en tribune.

Projectgegevens
Architect: Moke Architecten

Opdrachtgever: Stadsdeel 

Amsterdam-Noord

Constructeur: Pieters Bouw-

techniek

Aannemer: Friso Bouwgroep

Installateur: Merosch

Bouwkostenadvies: Boshuizen 

Bouwadvies

Projectmanagement: Project-

managementbureau gemeente 

Amsterdam

Onder- en bovenbouw 

hebben een eigen entree. 

De entree van de onder-

bouw is op de begane 

grond. De entree van de 

bovenbouw loopt via 

een flinke buitentrap, 

die als tribune fungeert 

voor het schoolplein.

i
mokearchitecten.nl

ikczevenzeeen.nl

Frisse Scholen: bit.ly/2e0CDTg
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Hoe werkt Best Value?
Best Value komt voort uit Best Value Procurement 

of prestatie-inkoop. Het is een verdergaande 

wijze van het organiseren van samenwerking tus-

sen opdrachtgever en opdrachtnemer. Prestatie-

inkoop gaat verder dan alleen ‘procurement’, 

omdat het ook project- en risicomanagement 

omvat. In Best Value gaat het om het vinden 

van die expert die boven het maaiveld uitsteekt. 

Alle betrokken partijen komen volledig in hun 

kracht te staan om de meeste waarde te creëren 

voor het gemeenschappelijk doel. De prijs is niet 

langer de overheersende factor in de selectie en 

beoordeling. 

Hoekstenen
Hoekstenen van Best Value zijn het risico- en 

kansendossier, de prestatie-onderbouwing en 

de interviews (per aanbieder twee interviews 

met sleutelfiguren in de uitvoeringsfase). Die 

documenten zijn geen dikke pakken papier; per 

onderdeel twee A4’tjes. Met daarin duidelijke 

ofwel dominante informatie die ook niet-experts 

goed kunnen begrijpen. Het gaat daarbij niet om 

cijfers achter de komma, maar om informatie die 

een overtuigend verschil tussen de verschillende 

aanbieders laat zien. 

De documenten informeren over onder andere:

•	 opdrachtgeverrisico’s die de expert ziet en hoe 

hij daarmee omgaat;

•	 wat voor kansen hij ziet en hoe hij die benut;

•	 waarom hij het project tot een goed einde kan 

brengen;

•	 dat de sleutelfiguren het project goed door-

gronden.

Wekelijkse Rapportage
In de uitvoering verstrekt de opdrachtnemer 

informatie via zijn Wekelijkse Rapportage (WR). 

Daarin meldt hij welke risicovolle gebeurtenis-

sen zich de afgelopen week voordeden, wat 

daarvan de gevolgen zijn en hoe daarmee om 

te gaan. Met de WR in de hand is direct dui-

delijk wat er moet gebeuren en wie daarvoor 

verantwoordelijk is. Verder bevat de WR Kritieke 

Prestatie Indicatoren (KPI’s), die de prestaties 

van opdrachtgever en opdrachtnemer zicht-

baar maken en zo SMART (Specifiek, Meetbaar, 

Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) weer-

geven in hoeverre de projectdoelstellingen zijn 

behaald.

IKC Ulft Noord
Het onlangs opgeleverde IKC Ulft-Noord, gerea-

liseerd door Zenzo BV in combinatie met Lithos 

Bouw uit Amersfoort en RAU Architecten uit > 

Best Value 
aanbestedingen 
in scholenbouw

Best Value is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de beste 
prijs. Dat kan alleen worden bereikt door echt samen te werken in de 
bouwketen, op transparante wijze en met ruimte voor elkaars expertise. 
Bij Best Value projecten is de opdrachtnemer ‘in the lead’. In de aanbeste-
ding van IKC Ulft-Noord is gewerkt met belangrijke elementen van Best 
Value.

‘Prestatie-inkoop gaat verder dan  
alleen ‘procurement’, omdat het ook  
project- en risicomanagement omvat.’

Harry Vedder, directeur M3V 

Management BV en M3V Advies 

BV.

Vier fasen

1. Voorbereidingsfase. Het begint bij de opdrachtgever zelf, met de voorbereiding van het 

inkooptraject. De opdrachtgever bedenkt zelf niet de oplossing voor een project, maar stelt  

wel een zo functioneel mogelijke uitvraag op. Hierbij wordt goed nagedacht over de te behalen 

projectdoelstellingen.

 

2. Beoordelingsfase. De aanbieders worden bevraagd naar hun doorgronding van een  

concreet project. Zij maken het hiervoor genoemde risico- en kansendossier en de prestatie-

onderbouwing. Plus de interviews met sleutelfunctionarissen. Inschrijvingen worden op een 

objectieve wijze beoordeeld, zonder gebruik van eigen ‘expert judgement’. Er wordt beoor-

deeld op wat er staat of gezegd is, niet op wat er niet staat of niet gezegd is.

 

3. Concretiseringsfase. Hierin geeft de beoogd opdrachtnemer een verdere onderbouwing 

van zijn plannen. De opdrachtgever kijkt vervolgens vanuit zijn expertise naar deze plannen 

en helpt ze beter te maken. Dit is de belangrijkste fase, aangezien hier de basis wordt gelegd 

voor een constructieve samenwerking in het beheersen van risico’s en het benutten van kansen 

tijdens de uitvoering. Een groot voordeel hierbij: het plan van aanpak is af voordat de uitvoe-

ring start.

4. Uitvoeringsfase. De opdrachtgever heeft de opdracht gegund en de prestaties van de 

opdrachtnemer en opdrachtgever worden gaande de uitvoering gemeten.

Rendering van Ikc 

Ulft-Noord.

Tips & Tricks
Onlangs is in het nieuwe IKC Ulft-

Noord een open dag gehouden 

met gemeenten, schoolbestuur-

ders, bouw- en installatiebedrij-

ven, architecten, etc. Uit deze 

open dag zijn 10 tips naar voren 

gekomen voor de totstandkoming 

van vergelijkbare processen.  

Zie daarvoor: ruimte-ok.nl/

actueel/bouwen-vanuit-de-tco-

benadering-casus-ikc-ulft

Auteur: Harry Vedder
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Amsterdam, is aanbesteed volgens Total Cost  

of Ownership (DBMO-contract over 25 jaar) 

met maximale toepassing van het principe van 

Gunnen op Waarde (GOW). Ofwel: het TCO-

budget is vastgeklikt en daarbinnen is gegund 

aan de aanbieder die maximaal scoort op toege-

voegde waarde. Het proces is geen exacte vorm 

van Best Value geweest: er is niet alleen gegund 

op beste partner maar ook op basis van een 

verder uitgewerkte oplossing. Het proces is wel 

gedomineerd door toepassing van de belangrijk-

ste Best Value-aspecten: risicodossier, kansen-

dossier, prestatieonderbouwing, en SMART meten 

en toetsen.

 

Met de volledige sturing op levensduurkosten 

(TCO) en maximale waardecreatie (GOW) zijn de 

belangrijkste kenmerken van de winnende aan-

bieding van het team:

• 	E en functioneel krachtig antwoord op het 

beoogde IKC-concept;

• 	E envoudig uitbreidbaar en aanpasbaar voor 

zowel de school als de kinderopvang;

• 	E en slim installatieconcept voor een maximaal 

Fris Binnenklimaat;

• 	M et eigen opwekking een volledig energie-

neutrale school; 

• 	F inancieel volledig binnen het beschikbare 

investerings- en exploitatiebudget;

• 	 Contractueel gegarandeerde onderhoud- en 

energiekosten gedurende 25 jaar;

• 	G een financiële risico’s voor de opdrachtgever, 

schoolstichting Essentius, bij stijging energie-

prijzen e.d.

Wat hebben we geleerd van IKC Ulft
De belangrijkste verbetering die is aangebracht 

en bij de TCO-aanbesteding van het Technova 

College te Ede (ROC A12) in de praktijk is 

gebracht, betreft het systeem van toetsing, 

validatie en verificatie van geleverde prestaties. 

Deze is nu volledig geënt op en geïntegreerd in 

de Systeemgerichte Contractbeheersing en dat op 

zijn beurt weer geïntegreerd in een BIM-protocol 

dat deel uitmaakt van de vraagspecificatie. Via 

dit protocol kan de aanbieder vanuit het toe 

te passen BIM-protocol continu aantoonbaar 

maken dat voldaan wordt aan de prestatie-eisen 

en kan de opdrachtgever deze steekproefsgewijs 

op willekeurige momenten toetsen en verifiëren. 

De opdrachtgever heeft hiermee het comfort en 

de zekerheid dat de afgesproken prestatie en 

meerwaarde daadwerkelijk wordt geleverd. Ook 

tijdens de gebruiksfase van het gebouw. 

IKC Het Saffier te Zwolle
De resultaten van IKC Ulft zijn voor het schoolbe-

stuur Accretio aanleiding om de ontwikkeling van 

de nieuwbouw van IKC Het Saffier op dezelfde 

manier te sturen, op TCO, energieneutraliteit en 

maximale waardecreatie. De aanbesteding wordt 

hier echter een 100% volwaardige Best Value-

procedure, waarbij het project op basis van alleen 

de financiële kaders, het onderwijskundig PvE 

en bestemmingsplankaders in de markt worden 

gezet.

IKC Ulft-Noord
IKC Ulft-Noord is een samen-

werkingsverband van basisscholen 

De Dobbelsteen, Sint Antonius en 

Kinderopvang Humanitas, ressor-

terend onder schoolstichting 

Essentius, opdrachtgever van het 

nieuwbouwproject. Essentius is 

verantwoordelijk voor de exploi-

tatie inclusief de verhuur aan de 

kinderopvang (2.000 m2 bvo). De 

nieuwbouw kost circa 3,5 miljoen 

euro. Anticiperend op terugloop 

in aantallen leerlingen is een te 

kleine school gebouwd, die echter 

gemakkelijk is uit te breiden. De  

nieuwbouw is energieneutraal. 

Zenzo garandeert dat het gebouw 

minimaal 25 jaar binnen de Rijks-

vergoedingen exploiteerbaar is. 

Zenzo zegt hierover op haar web- 

site: “Sturen op exploitatiekosten 

in plaats van op de initiële inves-

tering, evenals op een ontwerp en 

bouwwijze waardoor het gebouw 

later eenvoudig uit te breiden is, 

is dé oplossing om dromen over 

goed onderwijs om te zetten in 

realiteit voor de leerlingen en 

betaalbaarheid voor het school-

bestuur.”

Bron: zenzo-mv.nl 

Best Value in het kort
•	M eeste waarde voor de beste 

prijs

•	V ergroten van winst voor de 

aanbieders

•	M inimaliseren en managen van 

risico’s

•	M inimaliseren van besluit-

vorming en transacties

•	G een beloftes, maar meten van 

feitelijke prestaties

•	L uisteren, begrijpen en stroom-

lijnen in plaats van manage-

ment, controle en inspectie

•	D e best beschikbare aanbieder 

faciliteren in het uitvoeren van 

zijn werk als expert

Meld u aan op: www.ruimtelichtfestival.nl
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